



รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ
อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ
โทร.๐๔๔-๑๐๙๗๖๒

ส่วนที่ ๑

บทนำ

การติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสำเร็จและความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน ได้มีความตระหนักถึงบทบาทภารกิจตามอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาความเจริญทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมตอบสนองต่อความต้องการและเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน

การติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจหน้าที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณจะต้องปฏิบัติ ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณและทรัพยากรต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่าง ๆ มาปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติมหรือ แม้แต่ยุติการดำเนินงานนั้น ๆ โดยตามระเบียบฯ ข้อ ๒๘ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณแล้ว ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ที่ ๖๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ และข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ความหมายของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมที่ทำเพื่อแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติด้วยการติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเป้าหมาย ซึ่งกำหนดไว้ในแผนงานการติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโน้มที่ไม่ต้องการได้ล่วงหน้าซึ่งทำให้เห็นความจำเป็นในการดำเนินการแก้ไข

การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่งเพื่อประเมินว่าความเปลี่ยนแปลง (ซึ่งมาจากผลการปฏิบัติ) ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนหรือไม่ ผลการประเมินอาจยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่กำหนดไว้ในแผนหรืออาจแสดงถึงความล่าช้าหรือผลกระทบข้างเคียง

การติดตามและประเมินผล จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งผลจากการติดตามและประเมินผลตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทาง/ข้อมูลสนับสนุนผู้บริหารสามารถนำไปปรับใช้ในการบริหารงานได้เป็นอย่างดี

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างมีจุดมุ่งหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาน พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น (อื่นๆ ถ้ามี) สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแบบแผน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน

๒.วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน/โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ หรือศึกษาาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ

๓.ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อดำเนินการต่อไป

๒.การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำมากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วยประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิ Gantt Chart หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน/โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓


๒.๖ รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้ววินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๓.การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล



๔.เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผล รวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรการส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลสรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๑.กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time and Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผล

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน

๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอ และจังหวัดด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์กันในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๒.ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลตอบแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- ๒) เครื่องมือ
- ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (Survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๓.๑ การทดสอบและการวัด (Test and Measurements) วิธีนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semiformal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview)

๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔.ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับการวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันทั่วทั้งที่ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คำนวณไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและการรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๒

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ได้ดำเนินการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลโนนคูณ เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ โดยให้ทุกภาคส่วนราชการถือปฏิบัติและจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลประจำปี โดยมีงานนโยบายและแผน สำนักปลัด ทำหน้าที่รวบรวมและจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) การพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์ (Vision) การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ

“การคมนาคมดี มีแหล่งน้ำสมบูรณ์ เพิ่มพูนด้านเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตก้าวหน้า
นำพาสิ่งแวดล้อมที่ดี มีอารยธรรมการท่องเที่ยว”

พันธกิจ (Mission)

- พันธกิจที่ ๑ จัดให้มีการบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ
- พันธกิจที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน
- พันธกิจที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา
- พันธกิจที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและรักษาสิ่งแวดล้อม
- พันธกิจที่ ๕ จัดให้มีแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร
- พันธกิจที่ ๖ อนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
- พันธกิจที่ ๗ มีมาตรฐานการบริหารและบริการประชาชน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

๑. การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว
๒. ประชาชนมีอาชีพ และรายได้ที่เพียงพอ
๓. ส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษา
๔. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
๕. สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ
๖. ประชาชนในท้องถิ่นช่วยกันอนุรักษ์ฟื้นฟู เผยแพร่วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
๗. องค์กรท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางการประสานงาน และบริการประชาชน

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ โดยมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐ แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิซึ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แนวทางการพัฒนา
๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แนวทางที่ ๑.๑ ดำเนินการ ปรับปรุงถนนสายหลัก ถนนสายรอง เพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง แนวทางที่ ๑.๒ จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะเพื่อส่องสว่างตามถนน เขตชุมชน สวนสาธารณะและลานกีฬาอย่างทั่วถึง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๒) ด้านแหล่งน้ำ	แนวทางที่ ๒.๑ ดำเนินการจัดระบบน้ำประปา ร่องระบายน้ำ ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าการเกษตรพร้อมสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานอย่างพอเพียง แนวทางที่ ๒.๒ พัฒนาบริเวณรอบสระน้ำของ อบต. ให้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย และที่พักผ่อนหย่อนใจอย่างเหมาะสม แนวทางที่ ๒.๓ ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำตามธรรมชาติ จัดแหล่งน้ำโดยการขุดสระ อ่างเก็บน้ำ บ่อน้ำตื้น บ่อบาดาลเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์น้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แนวทางการพัฒนา
๓) ด้านเศรษฐกิจ	แนวทางที่ ๓.๑ ส่งเสริมการผลิตสินค้าในชุมชนและสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้มีการสร้างงาน สร้างเงิน สร้างรายได้ในชุมชนให้มีการอยู่ดี กินดี มีสุข แนวทางที่ ๓.๒ จัดบริการด้านการตลาดร่วมกับเอกชนในพื้นที่เพื่อให้พ่อค้า แม่ค้าและผู้บริโภค มีสถานที่จำหน่ายสินค้าที่ถูกสุขอนามัย อาหารปลอดภัย แนวทางที่ ๓.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้ โดยพัฒนาคุณภาพสินค้าและจัดระบบการผลิตการตลาด ส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการ แรงงานท้องถิ่น
๔) ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	แนวทางที่ ๔.๑ ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน ประชาชน ทั้งในและนอกระบบโรงเรียนให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) แนวทางที่ ๔.๒ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพ โดยจัดให้มีสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้เด็กมีพื้นฐานที่ดีในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น แนวทางที่ ๔.๓ จัดบริการอินเทอร์เน็ตในระดับตำบล เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลเกิดการเรียนรู้ทันต่อเหตุการณ์ในโลกแห่งข้อมูลข่าวสาร แนวทางที่ ๔.๔ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ การกีฬาทุกประเภทเพื่อพัฒนาด้านสุขภาพ จัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย ลานกีฬาากลางท้องถิ่นและอุปกรณ์การกีฬาที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง แนวทางที่ ๔.๕ สนับสนุนอุปกรณ์การกีฬาทุกหมู่บ้าน และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของโรงเรียนในเขตพื้นที่ทุกระดับ แนวทางที่ ๔.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนงานรัฐพิธี พิธี อนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป แนวทางที่ ๔.๗ ทำนุบำรุงด้านศาสนา วัดวาอารามในตำบลให้เป็นศาสนาสถานที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน แนวทางที่ ๔.๘ ส่งเสริมสนับสนุนประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและกิจกรรมสงฆ์พระธาตุแก้งกอย แนวทางที่ ๔.๙ ส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมจัดกิจกรรมแห่งสายน้ำสืบสานประเพณีวันลอยกระทง แนวทางที่ ๔.๑๐ สนับสนุนการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่เยาวชนและประชาชนเพื่อให้เกิดสังคมแห่งความสงบสุข
๕) การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	แนวทางที่ ๕.๑ รณรงค์ปลูกจิตสำนึกของเด็ก เยาวชนและประชาชนในการป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกกำจัดขยะและดูแลรักษาความสะอาด แนวทางที่ ๕.๒ จัดหาสถานที่ทิ้งขยะ และดำเนินการสร้างระบบการเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางที่ ๕.๓ ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและจัดหาพันธุ์กล้าไม้ให้ประชาชน เพิ่มพื้นที่การปลูกป่าเพิ่มเติม แนวทางที่ ๕.๔ ส่งเสริม สนับสนุนประชาชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้บำบัดฟื้นฟูรักษา และหวงแหนซึ่ง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แนวทางการพัฒนา
๖) ด้านสาธารณสุข	แนวทางที่ ๖.๑ จัดให้มีสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจ และออกกำลังกายอย่างเหมาะสม แนวทางที่ ๖.๒ สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน กิจกรรมการดำเนินงานของ อสม. เพื่อขับเคลื่อนการทำงานด้านสุขภาพให้กับประชาชน แนวทางที่ ๖.๓ สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคระบาดต่าง ๆ เช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) แนวทางที่ ๖.๔ ร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและเข้าใจในการรักษาสุขภาพอนามัย อย่างทั่วถึง
๗) ด้านการเมืองและการบริหารจัดการ	แนวทางที่ ๗.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น โดยการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา และติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แนวทางที่ ๗.๒ สร้างระบบการบริหาร โดยเน้นหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และตรงกับความต้องการของประชาชน อย่างแท้จริง แนวทางที่ ๗.๓ ส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม กำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์จัดทำแผน โครงการพัฒนาตำบลให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน แนวทางที่ ๗.๔ จัดการพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่หน่วยงานให้มีความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานและรองรับการถ่ายโอนภารกิจ เพื่อสนองความต้องการของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ แนวทางที่ ๗.๕ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ประชาชนที่มารับบริการได้รับความสะดวก และความพึงพอใจสูงสุด แนวทางที่ ๗.๖ ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม บทบาทหน้าที่ของประชาชนที่มีต่อการบริหารท้องถิ่นและอำนาจในการตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญ แนวทางที่ ๗.๗ จัดโครงการ อบต.เคลื่อนที่ เพื่อบริการด้านต่างๆ แก่ประชาชนและรับฟังปัญหา ความต้องการจากประชาชนอย่างทั่วถึง แนวทางที่ ๗.๘ รมรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกองค์กร แนวทางที่ ๗.๙ สนับสนุนการฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จัดหาวัสดุ อุปกรณ์และยานพาหนะใช้ในการปฏิบัติงานของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางที่ ๗.๑๐ ส่งเสริมและให้การเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ปัญหาด้านความปลอดภัย ตลอดจนการบรรเทาสาธารณภัยชุมชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แนวทางการพัฒนา
๘) การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม	แนวทางที่ ๘.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ในตำบล เช่น กลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่มปลูกพืช กลุ่มเลี้ยงสัตว์ แนวทางที่ ๘.๒ ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุให้มีสภาพอนามัยดี อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและเรียนรู้งานอาชีพของผู้สูงวัยจากปราชญ์ชาวบ้าน แนวทางที่ ๘.๓ ให้การสงเคราะห์และจัดสวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนชรา ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุอย่างทั่วถึง สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขในสังคม แนวทางที่ ๘.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ ใช้วิถีชีวิตนาระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง

ส่วนที่ ๓

ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ประกอบด้วยปัจจัยนำเข้า คือ ปัจจัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีเพื่อนำเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ ผู้ประเมิน ผู้ถูกประเมินและเครื่องมือในการประเมิน ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นที่มีอยู่แล้ว และดำเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆของทุกส่วนงานทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารท้องถิ่นและนำมาสรุปเป็นภาพรวมของการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ดังนี้

**สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ**

โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ
อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๒๐
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๒๐
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย	๖๐	๖๐
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	(๑๐)
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	(๑๐)
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	(๑๐)
๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)	(๕)
๓.๕ กลยุทธ์	(๕)	(๕)
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	(๕)
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	(๕)
๓.๘ แผนงาน	(๕)	(๕)
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	(๕)
รวมคะแนน	๑๐๐	๑๐๐

**แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ**

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ	๒๐ (๓)	๒๐ (๓)
	(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(๒)	(๒)
	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์	(๒)	(๒)
	(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(๒)	(๒)
	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการการท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ	(๒)	(๒)
	(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(๒)	(๒)
	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(๒)	(๒)
	(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	(๒)	(๒)
	(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรีกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๓)	(๓)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๒๐ (๕)	๒๐ (๕)
	(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	(๓)	(๓)
	(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๓)	(๓)
	(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๓)	(๓)
	(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(๓)	(๓)
	(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)	(๓)	(๓)
๓. ยุทธศาสตร์	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักพระราชบัญญัติแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๖๐ (๑๐)	๖๐ (๑๐)
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักพระราชบัญญัติแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand ๔.๐	(๑๐)	(๑๐)
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักพระราชบัญญัติแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	(๑๐)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๔ วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา	(๕)	(๕)
๓.๕ กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์ นั้น	(๕)	(๕)
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(๕)	(๕)
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(๕)	(๕)
๓.๘ แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	(๕)	(๕)
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	(๕)
รวมคะแนน		๑๐๐	๑๐๐

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ

โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ
อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

**แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ**

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา	๑๐	๑๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๑๐
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๑๐
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา	๑๐	๑๐
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๕๘
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	(๕)
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	(๕)
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	(๕)
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	(๕)
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	(๕)
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	(๕)
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	(๕)
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ มั่งคั่ง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	(๕)	(๕)
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	(๕)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	(๕)
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผล คาดว่าจะได้รับ	(๕)	(๕)
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	(๕)
รวมคะแนน	๑๐๐	๑๐๐

**แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ**

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๑. การสรุป สถานการณ์การ พัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง ประกอบด้วยวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	๑๐	๑๐
๒. การประเมินผลการ นำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิง ปริมาณ	๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเอง ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริง ตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวน เท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของ การพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)	๑๐	๑๐
๓. การประเมินผลการ นำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิง คุณภาพ	๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ นำเอาเทคนิคฯ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน หรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจ หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ ปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของ แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึง สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	๑๐	๑๐
๔. แผนงานและ ยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน ๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ แก้ไขปัญหาความยากจน หลักปรัชชารัฐ	๑๐	๑๐

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๕. โครงการพัฒนา	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้	๖๐	๕๘
๕.๑ ความชัดเจน ของชื่อโครงการ	เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมี ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร ในอนาคต	(๕)	(๕)
๕.๒ กำหนด วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับ โครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	(๕)	(๕)
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ) มีความ ชัดเจนนำไปสู่การ ตั้งงบประมาณได้ ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย ต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ ลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย กลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือ กลุ่มเป้าหมายรอง	(๕)	(๕)
๕.๔ โครงการมี ความสอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี	โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถใน การแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	(๕)	(๕)
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ) มีความ สอดคล้องกับ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ	โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ ที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็น ศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึด เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่ปฏิบัติให้ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับ ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การ รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ	(๕)	(๕)

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๕.๖ โครงการมีความ สอดคล้อง Thailand ๔.๐	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	(๕)	(๕)
๕.๗ โครงการ สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเหมือน หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่กำหนดขึ้นเป็น ปัจจุบัน	(๕)	(๕)
๕.๘ โครงการแก้ไข ปัญหาความยากจน หรือการเสริมสร้างให้ ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้ หลักปรัชญา	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น โครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	(๕)	(๕)
๕.๙ งบประมาณมี ความสอดคล้องกับ เป้าหมาย(ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการ จัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี ประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)	(๕)	(๕)
๕.๑๐ มีการประมาณ การราคาถูกต้องตาม หลักวิธีการ งบประมาณ	การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ โปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์	(๕)	(๕)

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	(๕)	(๕)
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)	(๕)
รวมคะแนน		๑๐๐	๑๐๐

ส่วนที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่ยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ
๑. คณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชาคมท้องถิ่นและร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๒.๑ มีการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน)	✓	
๒.๒ มีการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล/เมือง)	✓	
๒.๓ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๒.๔ มีการแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา ประเด็นที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่	✓	
๒.๕ มีการรวบรวมข้อมูลจากข้อ ๒.๔ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒.๖ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒.๗ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลโครงการตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒.๘ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ	✓	
๒.๙ มีข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	✓	

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ปีที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖		ปีที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๗		ปีที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๘		ปีที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๙		ปีที่ ๕ พ.ศ.๒๕๗๐		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๔๓๐	๓๘๔,๕๓๐,๐๒๐	๔๓๔	๓๘๖,๐๔๐,๖๒๐	๔๓๔	๓๘๖,๐๔๐,๖๒๐	๔๓๔	๓๘๖,๐๔๐,๖๒๐	๔๓๔	๓๘๖,๐๔๐,๖๒๐	๒,๑๖๖	๑,๙๒๘,๖๙๒,๕๐๐
๒.ด้านแหล่งน้ำ	๒๒	๑๖,๙๕๙,๕๐๐	๒๒	๑๖,๙๕๙,๕๐๐	๒๒	๑๖,๙๕๙,๕๐๐	๒๒	๑๖,๙๕๙,๕๐๐	๒๒	๑๖,๙๕๙,๕๐๐	๑๑๐	๘๔,๗๙๗,๕๐๐
๓.ด้านเศรษฐกิจ	๗๘	๖๕,๘๖๐,๐๐๐	๗๘	๖๕,๘๖๐,๐๐๐	๗๘	๖๕,๘๖๐,๐๐๐	๗๘	๖๕,๘๖๐,๐๐๐	๗๘	๖๕,๘๖๐,๐๐๐	๓๙๐	๓๒๙,๓๐๐,๐๐๐
๔.ด้านการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	๙๐	๑๓,๓๘๘,๖๐๘	๙๐	๑๓,๓๘๘,๖๐๘	๙๐	๑๓,๓๘๘,๖๐๘	๙๐	๑๓,๓๘๘,๖๐๘	๙๐	๑๓,๓๘๘,๖๐๘	๔๕๐	๖๖,๙๔๓,๐๔๐
๕.ด้านสิ่งแวดล้อม	๑๘	๒,๓๓๕,๐๐๐	๑๘	๒,๓๓๕,๐๐๐	๑๘	๒,๓๓๕,๐๐๐	๑๘	๒,๓๓๕,๐๐๐	๑๘	๒,๓๓๕,๐๐๐	๙๐	๑๑,๖๗๕,๐๐๐
๖.ด้านสาธารณสุข	๘	๑,๐๔๑,๐๐๐	๘	๑,๐๔๑,๐๐๐	๘	๑,๐๔๑,๐๐๐	๘	๑,๐๔๑,๐๐๐	๘	๑,๐๔๑,๐๐๐	๔๐	๕,๒๐๕,๐๐๐
๗.ด้านการเมืองและการบริหารจัดการ	๖๑	๓๐,๗๗๔,๐๐๐	๖๑	๓๐,๗๗๔,๐๐๐	๖๑	๓๐,๗๗๔,๐๐๐	๖๑	๓๐,๗๗๔,๐๐๐	๖๑	๓๐,๗๗๔,๐๐๐	๓๐๕	๑๕๓,๘๗๐,๐๐๐
๘.ด้านสวัสดิการสังคม	๓๑	๓,๘๓๐,๐๐๐	๓๑	๓,๘๓๐,๐๐๐	๓๑	๓,๘๓๐,๐๐๐	๓๑	๓,๘๓๐,๐๐๐	๓๑	๓,๘๓๐,๐๐๐	๑๕๕	๑๙,๑๕๐,๐๐๐
รวม	๗๓๘	๕๑๘,๗๑๘,๑๒๘	๗๔๒	๕๒๐,๒๒๘,๗๒๘	๗๔๒	๕๒๐,๒๒๘,๗๒๘	๗๔๒	๕๒๐,๒๒๘,๗๒๘	๗๔๒	๕๒๐,๒๒๘,๗๒๘	๓,๗๐๖	๒,๕๙๙,๖๓๓,๐๔๐

ที่มา : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไข ครั้งที่ ๑ ,๒/๒๕๖๖ และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖

โครงการที่ได้บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
และแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ตุลาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๖) มีรายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวน โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ
๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๔	๑๐,๒๘๘,๐๐๐.๐๐
๒.ด้านแหล่งน้ำ	๐	๐.๐๐
๓.ด้านเศรษฐกิจ	๑	๒๐,๐๐๐.๐๐
๔.ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๒๙	๕,๔๗๖,๔๗๕.๐๐
๕.ด้านสิ่งแวดล้อม	๗	๒๙๐,๐๐๐.๐๐
๖.ด้านสาธารณสุข	๓	๒๙๒,๓๐๐.๐๐
๗.ด้านการเมืองและการบริหารจัดการ	๑๓	๗๕๐,๐๐๐.๐๐
๘.ด้านสวัสดิการสังคม	๓	๑๘๐,๐๐๐.๐๐
รวม	๗๐	๑๗,๒๙๖,๗๗๕.๐๐

๒.ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	โครงการ ที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ ระหว่างดำเนินการ		โครงการที่ไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๔	๓.๒๖	-	-	-	-	๑๔	๓.๒๖
๒.ด้านแหล่งน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-
๓.ด้านเศรษฐกิจ	-	-	-	-	๑	๑.๒๘	๑	๑.๒๘
๔.ด้านการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๒๔	๒๖.๖๗	-	-	๕	๕.๕๖	๒๙	๓๒.๒๒
๕.ด้านสิ่งแวดล้อม	๔	๒๒.๒๒	-	-	๓	๑๖.๖๗	๗	๓๘.๘๙
๖.ด้านสาธารณสุข	๓	๓๗.๕๐	-	-	-	-	๓	๓๗.๕๐
๗.ด้านการเมืองและการบริหาร จัดการ	๕	๘.๒๐	-	-	๘	๑๓.๑๑	๑๓	๒๑.๓๑
๘.ด้านสวัสดิการสังคม	๓	๙.๖๘	-	-	-	-	๓	๙.๖๘
รวม	๕๓	๗.๑๘	-	-	๑๗	๒.๓๐	๗๐	๙.๔๙

๓.การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	งบประมาณ		เบิกจ่าย	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๐,๒๘๘,๐๐๐	๒.๖๘	๘,๙๒๘,๐๐๐	๒.๓๒
๒.ด้านแหล่งน้ำ	-	-	-	-
๓.ด้านเศรษฐกิจ	๒๐,๐๐๐	๐.๐๓	-	-
๔.ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๕,๔๗๖,๔๗๕.๐๐	๔๐.๙๐	๕,๑๓๐,๓๕๑	๓๘.๓๒
๕.ด้านสิ่งแวดล้อม	๒๙๐,๐๐๐	๑๒.๔๒	๖๗,๑๔๐	๒.๘๘
๖.ด้านสาธารณสุข	๒๙๒,๓๐๐	๒๘.๐๘	๒๙๐,๓๗๕	๒๗.๘๙
๗.ด้านการเมืองและการบริหารจัดการ	๗๕๐,๐๐๐	๒.๔๔	๕๒๑,๐๓๑	๑.๖๙
๘.ด้านสวัสดิการสังคม	๑๘๐,๐๐๐	๔.๗๐	๑๗๙,๓๗๕	๔.๖๘
รวม	๑๗,๒๙๖,๗๗๕.๐๐	๓.๓๓	๑๕,๑๑๖,๒๗๒	๒.๙๑

ส่วนที่ ๓ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

จำนวนโครงการและงบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากเกินส่งผลกระทบต่ออัตราความสำเร็จในการนำแผนไปปฏิบัติ

แบบที่ ๓ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ ๓ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ
๒. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลทั่วไป

๑. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ		
	ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	บรรจุในข้อบัญญัติ (นำไปปฏิบัติ)	คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ปรากฏในแผนฯ
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๔๓๐	๑๔	๓.๒๖
๒. ด้านแหล่งน้ำ	๒๒	-	๐.๐๐
๓. ด้านเศรษฐกิจ	๗๘	๑	๑.๒๘
๔. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๙๐	๒๙	๓๒.๒๒
๕. ด้านสิ่งแวดล้อม	๑๘	๗	๓๘.๘๙
๖. ด้านสาธารณสุข	๘	๓	๓๗.๕๐
๗. ด้านการเมืองและการบริหารจัดการ	๖๑	๑๓	๒๑.๓๑
๘. ด้านสวัสดิการสังคม	๓๑	๓	๙.๖๘
รวม	๗๓๘	๗๐	๙.๔๙

๒. การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖) มีดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	รายละเอียดโครงการ			รายละเอียดงบประมาณ		
	จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาปี (พ.ศ.๒๕๖๖)	จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติ	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ	งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ประจำปี๒๕๖๖)	งบประมาณตามข้อบัญญัติ (๒๕๖๖)	งบประมาณที่เบิกจ่าย
๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๔๓๐	๑๔	๑๔	๓๘๔,๕๓๐,๐๒๐	๑๐,๒๘๘,๐๐๐	๘,๙๒๘,๐๐๐
๒.ด้านแหล่งน้ำ	๒๒	-	-	๑๖,๙๕๙,๕๐๐	-	-
๓.ด้านเศรษฐกิจ	๗๘	๑	-	๖๕,๘๖๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-
๔.ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๙๐	๒๙	๒๔	๑๓,๓๘๘,๖๐๘	๕,๔๗๖,๔๗๕	๕,๑๓๐,๓๕๑
๕.ด้านสิ่งแวดล้อม	๑๘	๗	๔	๒,๓๓๕,๐๐๐	๒๙๐,๐๐๐	๖๗,๑๔๐
๖.ด้านสาธารณสุข	๘	๓	๓	๑,๐๔๑,๐๐๐	๒๙๒,๓๐๐	๒๙๐,๓๗๕
๗.ด้านการเมืองและการบริหารจัดการ	๖๑	๑๓	๕	๓๐,๗๗๔,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	๕๒๑,๐๓๑
๘.ด้านสวัสดิการสังคม	๓๑	๓	๓	๓,๘๓๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๑๗๙,๓๗๕
รวม	๗๓๘	๗๐	๕๓	๕๑๘,๗๑๘,๑๒๘	๑๗,๒๙๖,๗๗๕	๑๕,๑๑๖,๒๗๒

บัญชีรายชื่อโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตุลาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๖)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ		
						แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๑.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านแม่ส่ง – บ้านแม่จันมา หมู่ที่ ๑ บ้านโนนคูณ	เงินรายได้	กองช่าง	๑๕๗,๐๐๐	๑๕๔,๐๐๐	✓	-	-
๒.	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายบ้านแม่ศรีไพร จรลี – บ้านพ่อวิทยา เจนอาวุธ หมู่ที่ ๒ บ้านโนนโจด	เงินรายได้	กองช่าง	๑๕๗,๐๐๐	๑๕๔,๐๐๐	✓	-	-
๓.	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายบ้านนายดอกไม้ แฝก วิลัย – บ้านนางผกาพันธ์ บัวสิม หมู่ที่ ๓ บ้านโสมมะตูม	เงินรายได้	กองช่าง	๑๕๗,๐๐๐	๑๕๔,๐๐๐	✓	-	-
๔.	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายหน้าโรงเรียนบ้านโจดกลาง หมู่ที่ ๔ บ้านโจดกลาง	เงินรายได้	กองช่าง	๑๕๗,๐๐๐	๑๕๔,๐๐๐	✓	-	-
๕.	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายบ้านนางวาสนา – บ้านนางทองลิ้น จำรัสแนว หมู่ที่ ๖ บ้านกุดมะนาว	เงินรายได้	กองช่าง	๑๕๗,๐๐๐	๑๕๔,๐๐๐	✓	-	-
๖.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายบ้านนางเพ็ง หอมคูณ – บ้านนางภัทรร จิตรเสียม หมู่ที่ ๗ บ้านโคกมะตูม	เงินรายได้	กองช่าง	๑๕๗,๐๐๐	๑๕๔,๐๐๐	✓	-	-
๗.	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายปู่ตา หมู่ที่ ๘ บ้านโนนเตาไห	เงินรายได้	กองช่าง	๑๕๗,๐๐๐	๑๕๔,๐๐๐	✓	-	-

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มาของงบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ		
						แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
๘.	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายบ้านนายหมื่น – บ้านนายหล่น สวัสดิ์รักษ์ หมู่ที่ ๙ บ้านโนนสะอาด	เงินรายได้	กองช่าง	๑๕๗,๐๐๐	๑๕๕,๐๐๐	✓	-	-
๙.	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก สายบ้านนางบรรทม – บ้านนายสมศักดิ์ หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยเจริญสุข	เงินรายได้	กองช่าง	๑๕๗,๐๐๐	๑๕๕,๐๐๐	✓	-	-
๑๐.	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน	เงินรายได้	กองช่าง	๒๘๒,๐๐๐	๒๘๒,๐๐๐	✓	-	-
๑๑.	โครงการก่อสร้างลานกีฬาพร้อมสวนสุขภาพ หมู่ที่ ๓ บ้านโสกมะตูม	เงินรายได้	กองช่าง	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๕,๐๐๐	✓	-	-
	รวม			๑,๙๙๕,๐๐๐	๑,๙๖๓,๐๐๐	๑๑	-	-

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มาของงบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ		
						แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
๑.	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๗๔-๐๑๗ สายบ้านโจดกลาง กม.๐+๕๐๐-บ้านดงกลาง หมู่ที่ ๔ บ้านโจดกลาง ตำบลโนนคูณ	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	กองช่าง	๒,๘๖๙,๐๐๐	๒,๘๖๕,๐๐๐	✓	-	-
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางรอบคุ่มน้อย โนนงาม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๗๔-๐๒๘ หมู่ที่ ๔ บ้านโจดกลาง ตำบลโนนคูณ	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	กองช่าง	๒,๑๔๙,๐๐๐	๑,๖๙๐,๐๐๐	✓	-	-
๓.	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๗๔-๐๒๒ สายสามแยกวัดป่า-แยกสวนป่าสัก หมู่ที่ ๓ บ้านโสกมะตูม ตำบลโนนคูณ	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	กองช่าง	๓,๒๗๕,๐๐๐	๒,๔๑๐,๐๐๐	✓	-	-
รวม				๘,๒๙๓,๐๐๐	๖,๙๖๕,๐๐๐	๓	-	-

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มาของงบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ		
						แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
๑.	โครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ ๑ - ๑๑	เงินรายได้	กองส่งเสริมการเกษตร	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	✓
	รวม			๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	๑

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มาของงบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ		
						แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
๑.	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนคูณ	เงินรายได้	กองการศึกษา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓	-	-
๒.	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบลโนนคูณ	เงินรายได้	กองการศึกษา	๒๐,๐๐๐	๑๘,๖๖๕	✓	-	-
๓.	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น	เงินรายได้	กองการศึกษา	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	✓
๔.	โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลโนนคูณ	เงินรายได้	กองการศึกษา	๖๗๒,๙๖๕	๖๖๗,๗๑๐	✓	-	-
๕.	โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔ ศูนย์	เงินรายได้	กองการศึกษา	๒๓๗,๙๐๐.๐๐	๒๐๐,๖๘๖.๒๐	✓	-	-
๖.	โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตตำบลโนนคูณ จำนวน ๕ โรงเรียน	เงินรายได้	กองการศึกษา	๑,๐๕๙,๓๐๐.๐๐	๙๘๔,๑๔๖.๘๐	✓	-	-
๗.	ค่าใช้จ่ายสำหรับวัสดุการศึกษาและค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เงินรายได้	กองการศึกษา	๓๓๑,๑๑๐	๒๐๓,๐๐๓	✓	-	-

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ต่อ)

ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มาของงบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ		
						แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
๘.	โครงการค่ายคุณธรรมนำชีวิตสู่เยาวชน รร.บ้านโนนโจด)	เงินรายได้	กองการศึกษา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓	-	-
๙.	โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี รร.บ้านโนนคูณ	เงินรายได้	กองการศึกษา	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓	-	-
๑๐.	โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต รร.บ้านโนนโจด	เงินรายได้	กองการศึกษา	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓	-	-
๑๑.	โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ	เงินรายได้	กองการศึกษา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓	-	-
๑๒.	โครงการเลี้ยงปลาตากเสริมอาหารกลางวันอย่างยั่งยืน รร.บ้านโนนสง่า	เงินรายได้	กองการศึกษา	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓	-	-
๑๓.	โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนในเขตตำบลโนนคูณ	เงินรายได้	กองการศึกษา	๒,๒๗๕,๒๐๐	๒,๒๗๓,๕๐๐	✓	-	-
๑๔.	โครงการ OPEN HOUSE	เงินรายได้	กองการศึกษา	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	✓

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ต่อ)

ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มาของงบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ		
						แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๕.	โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี	เงินรายได้	กองการศึกษา	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	✓
๑๖.	โครงการค่ายปรับความรู้พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑	เงินรายได้	กองการศึกษา	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓	-	-
๑๗.	โครงการค่ายห้องเรียนคุณภาพพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์	เงินรายได้	กองการศึกษา	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	✓
๑๘.	โครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนดีแต่ด้อยโอกาสที่ศึกษาในเขตตำบลโนนคูณ	เงินรายได้	กองการศึกษา	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓	-	-
๑๙.	โครงการยกระดับคุณภาพนักเรียนการอ่านคล่องเขียนคล่องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ด้วยกิจกรรม “ค่ายเด็กดีรักการอ่านเขียน”	เงินรายได้	กองการศึกษา	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓	-	-
๒๐.	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน – ประชาชน ตำบลยาเสพตติ หมู่ที่ ๑-๑๑	เงินรายได้	กองการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	๗๗,๙๗๕	✓	-	-
๒๑.	โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติตำบลโนนคูณ	เงินรายได้	กองการศึกษา	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	✓	-	-
๒๒.	โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ	เงินรายได้	กองการศึกษา	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓	-	-
๒๓.	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน ๗ คน ตำบลยาเสพตติ	เงินรายได้	กองการศึกษา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓	-	-

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ต่อ)

ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มาของงบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ		
						แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๔.	โครงการแข่งขันฟุตบอลยุวชน – เยาวชน ใจกลางคัพ	เงินรายได้	กองการศึกษา	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	✓
๒๕.	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	เงินรายได้	กองการศึกษา	๙๐,๐๐๐	๘๙,๖๖๕	✓	-	-
๒๖.	โครงการจัดขบวนเข้าร่วมประเพณีบุญเดือนสี่ อำเภอคอนสาร	เงินรายได้	กองการศึกษา	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	✓	-	-
๒๗.	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	เงินรายได้	กองการศึกษา	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	✓	-	-
๒๘.	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาภายในตำบลโนนคูณ	เงินรายได้	กองการศึกษา	๔๐,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	✓	-	-
๒๙.	โครงการสรงน้ำพระธาตุแก้งคอย	เงินรายได้	กองการศึกษา	๑๑๕,๐๐๐	๑๑๕,๐๐๐	✓	-	-
	รวม			๕,๔๗๖,๔๗๕.๐๐	๕,๑๓๐,๓๕๑.๐๐	๒๔	-	๕

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ		
						แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๑.	โครงการส่งเสริมความรู้เรื่องการจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	เงินรายได้	กองสาธารณสุข	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓	-	-
๒.	โครงการคลองสวย น้ำใส	เงินรายได้	กองส่งเสริม การเกษตร	๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	✓
๓.	โครงการชัยภูมิ “ บ้านสวย เมืองสุข ”	เงินรายได้	กองส่งเสริม การเกษตร	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓	-	-
๔.	โครงการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว	เงินรายได้	กองส่งเสริม การเกษตร	๔๐,๐๐๐	๒,๑๔๐	✓	-	-
๕.	โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ	เงินรายได้	กองส่งเสริม การเกษตร	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	✓
๖.	โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ป่าพุ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว พัฒนาในเขตตำบลโนนคูณและปรับปรุงภูมิทัศน์ใน ชุมชน	เงินรายได้	กองส่งเสริม การเกษตร	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	✓
๗.	โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ	เงินรายได้	กองส่งเสริม การเกษตร	๔๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	✓	-	-
	รวม			๒๙๐,๐๐๐	๖๗,๑๔๐	๔	-	๓

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มาของงบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ		
						แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
๑.	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	เงินรายได้	กองสาธารณสุข	๓๐,๐๐๐	๒๘,๕๐๐	✓	-	-
๒.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	เงินรายได้	กองสาธารณสุข	๔๒,๓๐๐	๔๑,๘๗๕	✓	-	-
๓.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เงินรายได้	กองสาธารณสุข	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	✓	-	-
	รวม			๒๙๒,๓๐๐	๒๙๐,๓๗๕	๓	-	-

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มาของงบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ		
						แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
๑.	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร	เงินรายได้	สำนักปลัด	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๗,๙๑๕	✓	-	-
๒.	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการของผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ	เงินรายได้	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	✓
๓.	โครงการอุทยานธรณี “ชัยภูมิอีโพนาร์ค”	เงินรายได้	สำนักปลัด	๕,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	✓
๔.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระดับอำเภอ)	เงินรายได้	สำนักปลัด	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	✓	-	-
๕.	โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	เงินรายได้	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓	-	-
๖.	โครงการซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เงินรายได้	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	✓

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ (ต่อ)

ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มาของงบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ		
						แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
๗.	โครงการติดตั้งถังดับเพลิงประจำหมู่บ้าน	เงินรายได้	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	✓
๘.	โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เงินรายได้	สำนักปลัด	๐	๐.๐๐	-	-	✓
๙.	โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น	เงินรายได้	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	✓
๑๐.	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) (หลักสูตรทบทวน)	เงินรายได้	สำนักปลัด	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	✓
๑๑.	โครงการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และในช่วงเทศกาลสงกรานต์	เงินรายได้	สำนักปลัด	๔๐,๐๐๐	๓๘,๓๑๖	✓	-	-
๑๒.	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	เงินรายได้	กองสาธารณสุข	๕๐,๐๐๐	๔๙,๘๐๐	✓	-	-
๑๓.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	เงินรายได้	กองส่งเสริมการเกษตร	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	✓
รวม				๗๕๐,๐๐๐	๕๒๑,๐๓๑	๕	-	๔

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มาของงบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ		
						แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
๑.	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	เงินรายได้	กองสวัสดิการสังคม	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๓๗๕	✓	-	-
๒.	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ	เงินรายได้	กองสวัสดิการสังคม	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	✓	-	-
๓.	โครงการอบรมกลุ่มอาชีพต่างๆ	เงินรายได้	กองสวัสดิการสังคม	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓	-	-
รวม				๑๘๐,๐๐๐	๑๗๙,๓๗๕	๓	-	-

ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณฉบับนี้ สรุปข้อมูลที่สำคัญได้ดังนี้

๑. มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นครบถ้วนโดยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณได้ทำการประเมินผลและรายงานผลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล (หน่วยประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับจังหวัด) ทราบหลังจากที่ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาดังกล่าวแล้ว

๒. การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖) มีดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔๓๐ โครงการ งบประมาณ ๓๘๔,๕๓๐,๐๒๐ บาท จำนวนตามข้อบัญญัติงบประมาณ ๑๔ โครงการ งบประมาณ ๑๐,๒๘๘,๐๐๐ บาท จำนวนโครงการที่ดำเนินการเบิกจ่าย ๑๔ โครงการ งบประมาณ ๘,๙๒๘,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๒ โครงการ งบประมาณ ๑๖,๙๕๙,๕๐๐ บาท จำนวนตามข้อบัญญัติงบประมาณ ๐ โครงการ งบประมาณ ๐.๐๐ บาท จำนวนโครงการที่ดำเนินการเบิกจ่าย ๐ โครงการ งบประมาณ ๐.๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๗๘ โครงการ งบประมาณ ๖๕,๘๖๐,๐๐๐ บาท จำนวนตามข้อบัญญัติงบประมาณ ๑ โครงการ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวนโครงการที่ดำเนินการเบิกจ่าย ๐ โครงการ งบประมาณ ๐.๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๙๐ โครงการ งบประมาณ ๑๓,๓๘๘,๖๐๘ บาท จำนวนตามข้อบัญญัติงบประมาณ ๒๙ โครงการ งบประมาณ ๕,๔๗๖,๔๗๕.๐๐ บาท จำนวนโครงการที่ดำเนินการเบิกจ่าย ๒๔ โครงการ งบประมาณ ๕,๑๓๐,๓๕๑ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๑๘ โครงการ งบประมาณ ๒,๓๓๕,๐๐๐ บาท จำนวนตามข้อบัญญัติงบประมาณ ๗ โครงการ งบประมาณ ๒๙๐,๐๐๐ บาท จำนวนโครงการที่ดำเนินการเบิกจ่าย ๔ โครงการ งบประมาณ ๖๗,๑๔๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๘ โครงการ งบประมาณ ๑,๐๔๑,๐๐๐ บาท จำนวนตามข้อบัญญัติงบประมาณ ๓ โครงการ งบประมาณ ๒๙๒,๓๐๐ บาท จำนวนโครงการที่ดำเนินการเบิกจ่าย ๓ โครงการ งบประมาณ ๒๙๐,๓๗๕ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๖๑ โครงการ งบประมาณ ๓๐,๗๗๔,๐๐๐ บาท จำนวนตามข้อบัญญัติงบประมาณ ๑๓ โครงการ งบประมาณ ๗๕๐,๐๐๐ บาท จำนวนโครงการที่ดำเนินการเบิกจ่าย ๕ โครงการ งบประมาณ ๕๒๑,๐๓๑ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓๑ โครงการ งบประมาณ ๓,๘๓๐,๐๐๐ บาท จำนวนตามข้อบัญญัติงบประมาณ ๓ โครงการ งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท จำนวนโครงการที่ดำเนินการเบิกจ่าย ๓ โครงการ งบประมาณ ๑๗๙,๓๗๕ บาท

สรุป

จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งสิ้น ๗๓๘ โครงการ งบประมาณ ๕๑๘,๗๑๘,๑๒๘ บาท จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติ จำนวน ๗๐ โครงการ งบประมาณ ๑๗,๒๙๖,๗๗๕ บาท จำนวนโครงการที่ดำเนินการเบิกจ่าย ๕๓ โครงการ งบประมาณ ๑๕,๑๑๖,๒๗๒ บาท

๒.๑ ผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณฯ และแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๗๐ โครงการ จำแนกตามการดำเนินการ ดังนี้

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๕๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗.๑๘
- โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒.๓๐

๓.ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

ปัญหาและอุปสรรค

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีมีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณที่มีอยู่อย่างจำกัด การกำหนดโครงการ/แผนงาน แผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควรทำให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานจำนวนมาก แต่นำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติน้อย ส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ

ข้อเสนอแนะ

๑. สำหรับโครงการ/แผนงาน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ดำเนินการเอง เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้ โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำ ทางหลวงชนบท กรมป่าไม้ เป็นต้น

๒. การกำหนดโครงการ / แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปีควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง

๓. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างต่อเนื่อง

๔. เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุด สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนให้เกิดการเรียนรู้และรู้เท่าทันเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา

ข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะช่วยเป็นข้อมูลสนับสนุนให้กับผู้บริหารท้องถิ่นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นปีต่อไป โดยสามารถนำมาปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขตหรือแม้แต่ยุติการดำเนินโครงการเพื่อให้ตอบสนองความต้องการ/ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้มากที่สุด

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
